Sprint Backlog

Versionamento e Metodológias Ágeis

📌 Identificação da Sprint

Mistórias do Usuário

Tasks (Tarefas)

Versionamento e Metodológias Ágeis

📌 Identificação da Sprint

Nome da Sprint: Versionamento e Metodológias Ágeis

• 7 Data de inicío: 12/02/2025

• 7 Data de término: 19/02/2025

🗽 Histórias do Usuário

1. "Quero que as cores dos nomes dos modelos na lista de modelos esteja em azul"

2.

3. "Quero uma lista de links com as descrições para a página principal, a página de veículos e uma página de contato"

🥎 Tasks (Tarefas)

- Task 1 → Instalar o git em sua máquina e criar um repositório remoto no GitHub para o projeto
- Task 2 → Fazer o upload dos arquivos index.html e contato.html (em anexo) para o repositório remoto do GitHub
- Task 3: → Clonar o repositório remoto para o repositório local de sua máquina
- Task 4 → Criar duas branchs: uma de nome index, para fazer alteração no arquivo index.html referente à história de usuário 1; e outra de nome contato, para fazer alteração no arquivo contato.html, referente à história de usuário 3
- Task 5 → Na branch index, você deverá editar e alterar o arquivo index.html (pode usar qualquer editor de texto), mudando a cor do texto do nome dos veículos para azul
- Task 6 → Na branch contato, você deverá realizar alterações em algumas linhas do arquivo contato.html (pode usar qualquer editor de texto), mudando a descrição dos links
- Task 7 → Realizar um merge de cada branch (index e contato) com a branch principal (main ou master)
- Task 8 → As alterações feitas na sua máquina local deverão ser enviadas para o repositório remoto, no GitHub

Sprint Backlog 1

Tasks

≋≡ Task		Responsável	∰ Status	Grau dePrioridade	■ Definição de Pronto
<u>Task</u> 1	@12/02/2025	Álvaro Nascimento	Concluído	Alta	O Git está instalado e configurado
Task 2	@12/02/2025	Álvaro Nascimento	Concluído	Alta	Os arquivos tem "index.html" e "contato.html" estão no repositório remoto
<u>Task</u>	@13/02/2025	Álvaro Nascimento	Concluído	Alta	O repositório remoto está clonado localmente, rastreando as modificações dos arquivos
Task 4	@13/02/2025	Álvaro Nascimento	Concluído	Alta	As branches "index" e "contato" foram criadas
<u>Task</u> <u>5</u>	@14/02/2025	Álvaro Nascimento	Concluído	Alta	O texto com os nomes dos veículos estão em azul
Task 6	@17/02/2025	Álvaro Nascimento	Concluído	Alta	Os links estão com suas respectivas descrições
Task Z	@18/02/2025	Álvaro Nascimento	Concluído	Alta	As branchs auxiliares foram integradas na Branch principal
Task 8	@19/02/2025	Álvaro Nascimento	Concluído	Alta	O repositório remoto está atualizado com as alterações que foram feitas localmente

Sprint Backlog 2